



LIFE+11 NAT/IT/000135 - FAGUS

FORESTS OF THE APENNINES: GOOD PRACTICES TO
CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY

AZIONE F.8

II° RAPPORTO SEMESTRALE DI MONITORAGGIO

Periodo Agosto 2013 – Febbraio 2014

- 28 Febbraio 2014 -

1. INTRODUZIONE

L'Azione F8 del progetto LIFE Fagus prevede l'effettuazione del monitoraggio gestionale delle azioni di progetto, con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del progetto in termini di adeguatezza tecnica, tempestivo completamento dei deliverable e raggiungimento delle milestone di progetto al fine di verificare *in itinere* l'andamento del progetto e predisporre, ove necessario, opportuni interventi di miglioramento. L'attività di coordinamento di questo progetto (Azione F1), ha il compito di verificare che il monitoraggio sia conforme al Protocollo di monitoraggio gestionale nel quale sono riportati i parametri da utilizzare (indicatori) e le modalità di attuazione dell'azione F8.

2. SINTESI DEI RISULTATI DEL SECONDO SEMESTRE

Nel secondo semestre di monitoraggio sono state compilate 20 schede (v. oltre), per i relativi indicatori attualmente applicabili in questa fase di progetto.

Dall'analisi delle schede indicatori si osserva un generale trend positivo per gran parte delle azioni attualmente in corso con il 65% degli indicatori che segnalano obiettivi raggiunti (pari a 13 indicatori). Tre gli indicatori il cui obiettivo è in corso di raggiungimento e 4 risultano non raggiunti. E' bene specificare che dei 4 indicatori non raggiunti, due corrispondono allo stesso indicatore dell'azione E6 ma erroneamente attribuito anche all'azione E7. Per i 3 indicatori non raggiunti sarà quindi elevato il livello di attenzione in modo da favorire un rapido raggiungimento degli obiettivi.

Quasi tutti i valori osservati per gli indicatori analizzati sono positivi o in linea con un trend positivo in rapporto al cronoprogramma di progetto.

In conclusione si rileva che l'andamento delle azioni di progetto può dirsi nel complesso positivo e che la fase di rallentamento iniziale può dirsi superata.

3. SCHEDE INDICATORI COMPILATE NEL SECONDO SEMESTRE

Nelle pagine seguenti si riportano tutte le schede indicatori aggiornate o compilate nel periodo di riferimento di questo secondo rapporto.

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 1
Indicatore: Relazione Scientifica	
Data di registrazione 28 febbraio 2014	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 28/2/2014 la relazione scientifica è stata redatta e contiene dati relativi alle 33 aree di monitoraggio previste per tutti i gruppi tassonomici il cui monitoraggio era previsto nel progetto (piante vascolari, licheni, uccelli, coleotteri saproxilici, funghi saproxilici).</p>	
VALORE: SI	Allegati: Relazione Scientifica

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 5
Indicatore: Acquisizione autorizzazioni Azione A3 - Projects definition for the concrete actions Verificare che tutti i progetti esecutivi abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge	
Data di registrazione: 28.02.2014	
Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)	
<p>NO → Non sono state acquisite tutte le autorizzazioni</p> <p>Rileviamo che al 28 febbraio 2014 non tutte le autorizzazioni sono state acquisite. In particolare manca l'autorizzazione finale da parte della Regione Abruzzo per Aschiero (Pietracamela) e Codaro Campiglione (Crognaleto) per i quali abbiamo già ricevuto il Nulla Osta per la Valutazione di Incidenza dalle relative Amministrazioni Comunali. Siamo in attesa di ricevere il Progetto dell'intervento di Venacquaro.</p> <p>L'iter autorizzativo si è dimostrato più lungo e complesso di quanto preventivato a seguito della pubblicazione della nuova legge Forestale n. 3 del 4 gennaio 2014 che stabilisce tempi di approvazione pari a 90 giorni, anziché i 60 previsti dalla normativa precedente.</p>	
VALORE: NO	Allegati: nessuno

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 31
Indicatore: Numero di pagine del sito web realizzate	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Rileviamo che alla data del 31.08.2013 il numero complessivo delle pagine contenute nel sito web per il progetto LIFE "FAGUS" è di 226 indicizzate dai motori di ricerca.</p> <p>Rileviamo che alla data del 28.02.2014 il numero complessivo delle pagine indicizzate contenute nel sito web per il progetto LIFE "FAGUS" è di 176.</p>	
VALORE: 176	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 32
Indicatore: Utilità del sito web	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Rileviamo che dal contatore preposto a registrare il numero di collegamenti al sito web del progetto LIFE "FAGUS", risultano le seguenti visite:</p> <ul style="list-style-type: none">- Febbraio 2014 n. 1987 <p>Ultimi 6 mesi: 14371 (media mensile 2395).</p>	
VALORE: 2395	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 33
Indicatore: Attività del sito web	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 28.02.2014 il numero di link al sito web del progetto LIFE "FAGUS" è di 1130 provenienti da 17 domini principali.	
VALORE: 1130	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 34
Indicatore: Iscritti al Forum	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 28.02.2014 gli iscritti al forum web del progetto LIFE "FAGUS" sono n. 8.	
VALORE: 8	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 35
Indicatore: N° articoli stampa locale	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che non sono stati pubblicati altri articoli sulla stampa locale oltre a quelli rilevati al 31/08/2013.	
VALORE: 3	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 38
Indicatore: N° uscite Newsletter	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31.08.2013 sono state realizzate n. 2 Newsletter – Gennaio e giugno 2013. Nessuna uscita al 28/02/2014.	
VALORE: 2	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 39
Indicatore: N° copie Calendari	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 01/12/2013 rileviamo che sono state stampate 2000 copie del calendario. Nei giorni successivi le copie sono state spedite ai beneficiari associati e distribuite. Al 28 febbraio 2014 completata la distribuzione dei calendari.</p>	
VALORE: 2000	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 42
Indicatore: N° incontri	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 31/08/013 rileviamo che è stato realizzato un incontro con gli stakeholder. Nessun incontro ulteriore era previsto entro il 28/02/2014.</p>	
VALORE: 1	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori

N. progressive # 44

Indicatore: N° incontri Azione E4 - Consultation with relevant stakeholders in the Gran Sasso Laga National Park

Data di registrazione: 28 febbraio 2014

Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)

Un primo incontro con gli stakeholders è avvenuto direttamente in sede di sopralluoghi e incontri con le singole ASBUS. Il 1° incontro partecipativo (che in effetti sarebbe il secondo) è avvenuto, dopo opportuna selezione e contrattualizzazione di n. 2 Facilitatrici, il 10 dicembre 2013.

= 5 incontri → Il numero di incontri è adeguato

VALORE: 2 incontri su 5 previsti

Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori

N. progressive # 45

Indicatore: Resoconti Azione E.4 - Consultation with relevant stakeholders in the Gran Sasso Laga National Park

Data di registrazione: 15 aprile 2014

Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)

SI → Il resoconto è stato elaborato e consegnato

Report 1° incontro partecipativo

VALORE: SI

Allegati: Report 1° Incontro partecipativo

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 48
Indicatore: N° studenti coinvolti	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 31/08/2013 (A.S. 2012-2013) risultavano 38 classi coinvolte per un totale di circa 500 studenti. Al 28/02/2014 (parte dell'A.S. 2013-2014) risultano 27 classi coinvolte per un totale di 446 studenti.</p>	
VALORE: 946	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 53
Indicatore: Mostra itinerante Azione E.6 - Education and awareness raising in the Cilento National Park	
Data di registrazione: 28.02.2014	
Rilevatore: PNCVD	
VALORE: NO	Allegati

Scheda di registrazione indicatori	N. progressive # 51
Indicatore N° incontri - Azione E.7 - Education and awareness raising in the Gran Sasso Laga National Park Verificare il numero di studenti coinvolti nelle attività didattiche	
Data di registrazione: 28.02.2014	
Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)	
Le classi coinvolte sono 33 sulle 24 previste dal Progetto in quanto le richieste sono andate oltre le previsioni, per un numero totale di alunni pari a 718 , tra Scuole Primarie e Secondarie. => 500 studenti → Il numero di studenti è adeguato	
VALORE: 718	Allegati

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 53
Indicatore: Mostra itinerante Azione E.7 - Education and awareness raising in the Gran Sasso Laga National Park	
Data di registrazione: 28.02.2014	
Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)	
VALORE: NO	Allegati

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo 55
Indicatore: Partecipazione a eventi scientifici nazionali e internazionali	
Data di registrazione 28 febbraio 2014	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 28/2/2014 il personale del DBA e del DIBAF ha partecipato ai fini del progetto FAGUS a 4 eventi, uno nazionale e tre internazionali: congresso della Società Italiana di Ecologia ad Ancona (settembre 2013), congresso sulle Primeval Beech Forests a Lviv – Ucraina (giugno 2013), congresso Open Landscape 2013 (29 settembre-3 ottobre 2013) per la sessione Openness in Temperate and Mediterranean forests, e al congresso IUFRO 2014, nella sessione “122 Forest management in montane communities”.</p>	
VALORE: 3 eventi internazionali e 1 evento nazionale; il numero di eventi è adeguato.	Allegati: no

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo 56
Indicatore: Poster o presentazioni	
Data di registrazione 20 settembre 2013	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 28/2/2014 il personale del DBA e del DIBAF ha partecipato ai fini del progetto FAGUS a 4 eventi, uno nazionale ed tre internazionali: congresso della Società Italiana di Ecologia ad Ancona (settembre 2013), congresso sulle Primeval Beech Forests a Lviv – Ucraina (giugno 2013), congresso Open Landscape 2013 (29 settembre-3 ottobre 2013) per la sessione Openness in Temperate and Mediterranean forests, e al congresso IUFRO 2014, nella sessione “122 Forest management in montane communities”. A ciascuno di questi è stato presentato un poster.</p>	
VALORE: 4 poster.	Allegati: 3 poster già presentati e un abstract.

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 60
Indicatore: <i>Comitato di coordinamento del progetto</i>	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Si rileva che il comitato è stato costituito ed è funzionante.	
VALORE: si	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 69
Indicatore: Rapporti semestrali	
Data di registrazione: 28 febbraio 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Si rileva che sono stati predisposti e consegnati il primo e il secondo rapporto semestrale.	
VALORE: si	Allegati: no